



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 17 NOVEMBRE 2025

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : M. Claude BACHELET

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, M. Daniel MACIEJASZ, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic LOQUET, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, Mme Karine GAUTHIER, M. Alain MEQUIGNON, Mme Evelyne NACHEL, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, Mme Caroline MATRAT, M. Sébastien CHOCHOIS, M. André KUCHCINSKI, M. Pierre GEORGET, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Bruno COUSEIN, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, M. Frédéric MELCHIOR, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, M. Steeve BRIOIS, M. Ludovic PAJOT, Mme Emmanuelle LEVEUGLE.

Excusé(s) : M. Laurent DUPORGE, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, Mme Stéphanie RIGAUX, M. François LEMAIRE, M. René HOCQ.

Absent(s) : Mme Brigitte PASSEBOSC.

Assistant également sans voix délibérative : M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Jean-Marc TELLIER.

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Bertrand PETIT, M. Michel DAGBERT.

PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES DOSSIERS FARDA, APPEL À PROJET INNOVATION TERRITORIALE ET FONDS ALIMENTATION DURABLE

(N°2025-467)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14, L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.1111-10 et L.3232-1 ;

Vu la délibération n°2021-257 du Conseil départemental en date du 01/07/2021 « Délégation d'attributions à la Commission Permanente » ;

Vu la délibération n°2018-478 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département - Demandes de prolongation » ;

Vu la délibération n°2018-455 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Prolongations de délais » ;

Vu la délibération n°2017-14 de la Commission Permanente en date du 09/01/2017 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département » ;

Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses articles 18, 20 et 29 ;

Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Équipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion en date du 03/11/2025 ;

Monsieur Frédéric MELCHIOR, intéressé à l'affaire, n'a pris part ni au débat, ni au vote.

Madame Brigitte PASSEBOSC, intéressée à l'affaire et excusée, n'a pas donné de délégation de vote pour ce rapport.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article unique :

D'autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre, au nom et pour le compte du Département, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises au tableau joint à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 42 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrit) Contre : 0 voix Abstention : 1 (Groupe Union pour le Pas-de-Calais) Absent sans délégation de vote : 1 (Groupe Communiste et Républicain)

(Adopté)

.....
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 17 novembre 2025

Pour le Président du Conseil départemental,
La Directrice générale des services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

DATE COURRIER DEMANDE	DATE CP	DISPOSITIF CONCERNÉ	LIBELLE OPÉRATION	BÉNÉFICIAIRE	N° dossier	TERRITOIRE	MONTANT ACCORDÉ	MONTANT DÉJÀ PAYÉ	RESTE A PAYER	DATE DE FIN PREVUE	CONTEXTE	DÉCISION
14/08/2025	07/06/2021	FARDA AVC	Réfection de voirie Chemin Neuf	COMMUNE DE BOIS JEAN	2021-01562	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €	Travaux terminés	3ème demande - Factures de solde parvenues en juillet 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
04/06/2024	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	pose de trois poteaux incendie, de trois citernes et d'une prise d'eau en rivière	COMMUNE DE ALINCTHUN	2022-03286	BOULONNAIS	32 522 €	0,00	32 522,00	début 2026	2ème demande - Problème de disponibilité des terrains pour poser les citernes	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
02/06/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Transformation du presbytère en mairie	COMMUNE DE ETERPIGNY	2022-03120	ARRAGEOIS	87 500 €	43 750,00	43 750,00	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
07/07/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Travaux d'aménagement de la salle des fêtes	COMMUNE DE HABARCQ	2022-03177	ARRAGEOIS	17 834 €	8 917,00 €	8 917,00 €		Arrêté de mise en péril suite à la découverte de cavités sous le bâtiment	Prolongation jusqu'au 31/12/2027 afin de pouvoir terminer les travaux
17/06/2025	13/06/2022	FARDA AVC	Aménagement de trottoirs dans diverses rues communales	COMMUNE DE HABARCQ	2022-03259	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
08/09/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement d'un espace de vie et de rencontre en centre village	COMMUNE DE HENNEVEUX	2022-02326	BOULONNAIS	87 500 €	43 750,00	43 750,00		2ème demande - Les travaux ont démarré le 10 septembre 2025 et devraient se terminer fin décembre 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
15/09/2025	13/06/2022	FARDA DECI	Installation de deux citernes incendie de 120m3, rue Verte	COMMUNE DE NOUVELLE-EGLISE	2022-00317	CALAISIS	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €		2ème demande - le schéma directeur de défense incendie de la commune a été modifié par le SDIS. La pose devrait être terminée en fin d'année 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
22/05/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Redynalisation du centre bourg - phase 1	COMMUNE DE QUESTRECQUES	2022-00421	BOULONNAIS	87 500,00 €	43 750,00 €	43 750,00 €		2ème demande - fin des travaux fin septembre 2025 - prolongation demandée pour pouvoir payer début 2026 le temps de recevoir toutes les factures	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
08/09/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Travaux de pose de cinq poteaux incendie, route nationale, rue de Rocourt et rue de Tachincourt	COMMUNE DE SAINT MICHEL SUR TERNOISE	2022-03200	TERNOIS	2 500 €	0,00	2 500,00	Travaux terminés	fin des travaux prévue début 2025 mais retard pris à cause des inondations	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/09/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un atelier technique communal	COMMUNE DE THIEMBRONNE	2022-02910	AUDOMAROIS	62 500,00 €	0,00 €	62 500,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
09/09/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation et extension des bâtiments communaux et aménagement des abords	COMMUNE DE VIEIL MOUTIER	2022-01772	BOULONNAIS	40 986,00 €	20 493,00 €	20 493,00 €		Les travaux se terminent en décembre 2025. Le solde sera sollicité début 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/06/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation de l'église (2ème phase)	COMMUNE DE WAVRANS SUR L'AA	2022-03086	AUDOMAROIS	22 889,00 €	0,00 €	22 889,00 €		2ème demande - une partie des travaux est réalisée. La DRAC et l'architecte ont demandé à ajouter des travaux d'assainissement pour poursuivre les travaux. Attente de l'analyse de l'architecte pour la reprise des travaux	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
16/06/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation thermique et mise aux normes des bâtiments communaux	COMMUNE DE BEZINGHEM	2022-05297	MONTREUILLOIS	36 871,00 €	0,00 €	36 871,00		Travaux débutés en 2023 puis interrompus suite aux inondations. Ils ont redémarrés fin 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
25/07/2025	13/12/2022	AAPIT	Construction d'une halle couverte	COMMUNE DE BLINGEL	2022-05413	TERNOIS	40 000,00 €	0,00 €	40 000,00 €		2ème demande - Retard du cabinet d'architecte puis renégociation des appels d'offre. Les travaux ont débuté le 9 juillet 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux

10/09/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	réhabilitation du logement communal pour l'extension de la mairie et construction d'une halle ouvert	COMMUNE DE BLINGEL	2022-02277	TERNOIS	62 500,00 €	31 250,00 €	31 250,00 €		2ème demande - Retard du cabinet d'architecte puis renégociation des appels d'offre. Les travaux ont débuté le 9 juillet 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
17/06/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Extension de la salle multi activités	COMMUNE DE COLEMBERT	2022-06219	BOULONNAIS	87 500,00 €	0,00 €	87 500,00 €		2ème demande - la commune a rencontré beaucoup de difficultés pour finaliser son projet en raison de son coût important. Ce projet a été revu à la baisse. Les marchés seront lancés en octobre avec un démarrage des travaux en décembre 2025. Fin des travaux en 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
07/08/2025	13/12/2022	AAPIT	Acquisition de matériel de cuisine	COMMUNE DE COLEMBERT	2022-05486	BOULONNAIS	3 000,00 €	1 500,00 €	1 500,00 €		2ème demande - projet lié au FARDA Aménagement 2022 - la commune a rencontré beaucoup de difficultés pour finaliser son projet en raison de son coût important. Ce projet a été revu à la baisse. Les marchés seront lancés en octobre avec un démarrage des travaux en décembre 2025. Fin des travaux en 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
30/06/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'une cantine	COMMUNE DE GRAINCOURT LES HAVRINCOURT	2022-04123	ARRAGEOIS	62 500,00 €	31 250,00 €		Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
24/03/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Création d'un tiers lieu en coeur de village	COMMUNE DE HERVELINGHEM	2022-06004	BOULONNAIS	200 000,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	fin 2025	2ème demande - Les travaux vont se terminer fin 2025 mais la commune n'aura pas les pièces administratives pour la demande de solde	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/09/2025	13/12/2022	AAPIT	Création d'un tiers lieu en coeur de village	COMMUNE DE HERVELINGHEM	2022-05456	BOULONNAIS	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €	fin 2025	2ème demande - Les travaux vont se terminer fin 2025 mais la commune n'aura pas les pièces administratives pour la demande de solde	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
28/02/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Pose de deux citernes incendies aux hameaux de Bel Avesnes et de Filescamps	COMMUNE DE LATTRE SAINT QUENTIN	2022-05130	ARRAGEOIS	20 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €		La commune était en attente d'autres financeurs pour la réalisation des travaux. Elle a obtenu la DETR et un fonds de concours et a débuté les travaux	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
14/03/2025	13/12/2022	FARDA BOURGS CENTRE	Réhabilitation des bâtiments communaux	COMMUNE DE SAMER	2022-06276	BOULONNAIS	43 777,00 €	21 668,50 €	21 668,50 €		Le projet a pris du retard suite à un avis défavorable de l'ABF car situé dans un périmètre historique.	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
27/03/2025	13/12/2022	FONDS ALIMENTATION DURABLE	Création d'un atelier de transformation de produits laitiers	L'ETABLE DES POSSIBLES	2022-05493	MONTREUILLOIS	30 000 €	0,00	30 000,00	mi 2026	2ème demande - Permis de construire déposé mais le choix des matériaux et des artisans a pris beaucoup de temps.	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
16/06/2025	13/12/2022	FARDA DECI	Travaux de mise en conformité de la DECI	SIVU DE BUIRES LE SEC - MAINTENAY	2022-01029	MONTREUILLOIS	13 374,00 €	0,00 €	13 374,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/06/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Création d'une aire de jeux	COMMUN DE RADINGHEM	2023-03153	MONTREUILLOIS	16 947,10 €	8 473,55 €	8 473,55 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
22/05/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Création d'une nouvelle mairie avec salle d'activité	COMMUNE DE AYETTE	2023-02245	ARRAGEOIS	105 000,00 €	52 500,00 €	52 500,00 €		Retard de l'entreprise de gros œuvre	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux

13/03/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement d'un espace d'équipements sportifs de proximité	COMMUNE DE BEAURAINVILLE	2023-03157	MONTREUILLOIS	29 724 €	24 618,37	5 045,63	Travaux terminés	Ensemble des factures reçues en fin juillet et septembre. Dossier lié à une opération FBI. Par souci de clarté , les 2 opérations seront soldées simultanément à l'automne	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
11/09/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un pôle éducatif et de loisirs	COMMUNE DE DANNES	2023-03217	BOULONNAIS	120 000,00 €	60 000,00	60 000,00	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/06/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Sécurisation des trottoirs rue du Marais	COMMUNE DE GRIGNY	2023-02423	MONTREUILLOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		Travaux retardés suite aux inondations de 2024	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
10/06/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Réfection de la rue de l'eau courte	COMMUNE DE HARDINGHEN	2023-00354	CALAISIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		Les inondations de novembre 2023 ont accentué la dégradation de la route et la commune attendait une subvention de l'Etat	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
20/06/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement d'un espace multi-activités	COMMUNE DE LOUCHES	2022-02273	CALAISIS	10 353 €	5 176,50 €	5 176,50 €		Travaux débutés en 2023 puis interrompus suite aux inondations. Ils devraient redémarrer courant 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
19/05/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Reconstruction du groupe scolaire	COMMUNE DE MUNCQ NIEURLET	2023-02598	CALAISIS	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €		Travaux commencés en février 2025 pour 18 mois. La commune attendait les accords de subvention des autres partenaires	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
16/09/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Réfection de la rue de l'église et création d'un chemin piétonnier	COMMUNE DE PARENTY	2023-02856	MONTREUILLOIS	15 000 €	0,00	15 000,00		En attente des subventions des autres partenaires - Celles-ci n'ont été actées que récemment	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
17/09/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement qualitatif des espaces publics du centre village	COMMUNE DE PARENTY	2023-02860	MONTREUILLOIS	50 000,00 €	0,00 €	50 000,00 €		En attente des subventions des autres partenaires - Celles-ci n'ont été actées que récemment	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
17/09/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Réfection de la toiture de la sacristie	COMMUNE DE PERNES	2023-00009	MONTREUILLOIS	10 643 €	0,00 €	10 643,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
17/09/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation des vitraux de l'église Notre Dame de l'Annonciation	COMMUNE DE PIHEN LES GUINES	2023-00228	CALAISIS	26 097 €	0,00	26 097,40	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
02/07/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Travaux de restructuration et d'élargissement du chemin de la vallée	COMMUNE DE PUISIEUX	2022-03866	ARRAGEOIS	15 000,00 €	0,00 €	15 000,00 €		-Travaux de bornages pour l'emprise du chemin de la vallée -Etude sur les dégradations dues aux ruissellements -Création de noues et de fossés filtrants	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
11/09/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Redynalisation du centre bourg - phase 2	COMMUNE DE QUESTRECQUES	2023-00639	BOULONNAIS	105 000,00 €	52 500,00	52 500,00		la phase 1 va se terminer, la phase 2 est en cours de démarrage, les travaux vont se terminer début 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
28/01/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Travaux de défense incendie dans la rue Renard	COMMUNE DE SELLES	2023-00638	BOULONNAIS	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €		Travaux stoppés en raison du non respect du devis	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
16/06/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Réfection de la rue neuf du manoir	COMMUNE DE SENLECQUES	2023-02527	BOULONNAIS	15 000,00 €	0,00	15 000,00		Les travaux doivent démarrés courant 4ème trim 2025.	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
24/03/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Sécurisation du carrefour entre la rue du centre et la rue de l'église	COMMUNE DE VIEIL MOUTIER	2023-02531	BOULONNAIS	10 920,00 €	0,00 €	10 920,00 €		Fin des travaux prévus au dernier trimestre 2025 - dde de prolongation pour pouvoir payer début 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
16/09/2025	16/10/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation de l'école et requalification des abords	COMMUNE DE AUDEMBERT	2023-00636	BOULONNAIS	38 622,91 €	0,00	38 622,91		Les travaux ont démarré mais une partie du projet a pris du retard	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
18/09/2025	16/10/2023	FARDA AMENAGEMENT	Remise en état des murs de l'église, des entrées et de ses accès	COMMUNE DE BEUSSENT	2023-05198	MONTREUILLOIS	5103,03	0,00	5103,03		Les conditions climatiques n'ont pas permis de réaliser les travaux dans les délais prévus	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux

19/09/2025	16/10/2023	FARDA AMENAGEMENT	Création d'une maison d'aide maternelle	COMMUNE DE LEULINGHEN BERNES	2023-04443	BOULONNAIS	74 585,04 €	0,00 €	74 585,04 €	1er trimestre 2026	Les marchés sont en cours de notification - les travaux démarrent dernier trimestre 2025 pour se terminer début 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
18/09/2025	16/10/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation BBC de la salle des fêtes et de la cantine	COMMUNE DE ZUTKERQUE	2023-03652	CALAISIS	112 500 €	0 €	112 500 €		Rénovation repoussée en raison d'un retard sur les travaux d' assainissement de la commune. Les travaux ont commencé en mai 2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
08/09/2025	11/12/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation énergétique de la salle multi activité	COMMUNE DE BEUVREQUIN	2023-04461	BOULONNAIS	100 800 €	50 400,00	50 400,00		Les travaux sont pratiquement achevés il ne reste qu'une partie des menuiseries à terminer	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
09/09/2025	11/12/2023	FARDA AMENAGEMENT	Espace qualitatif cheminement piéton et vélo rue du Fay	COMMUNE DE BEZINGHEM	2023-06191	MONTREUILLOIS	28 275,00 €	0,00 €	28 275,00 €		Les travaux ont été stoppés suite aux inondations sur la commune	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
rriver entre le	11/12/2023	FARDA AVC	Effacement des réseaux aériens rue Charles Heno	COMMUNE DE COLLINE BEAUMONT	2022-04103	MONTREUILLOIS	15 000 €	0,00	15 000,00		Retard lié au basculement avec ENEDIS	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
19/09/2025	11/12/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation énergétique de l'école primaire	COMMUNE DE HESDIN LABBE	2023-02602	BOULONNAIS	120 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00 €		Travaux terminés mais il reste une réserve à lever	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
25/07/2025	11/12/2023	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'une micro crèche et d'un cabinet de santé	COMMUNE DE VIEILLE EGLISE	2023-02874	CALAISIS	105 000 €	0,00	105 000,00		Problème d'écriture du projet et de son règlement de fonctionnement afin de répondre aux attentes de la PMI. Les appels d'offre sont en cours	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
25/07/2025	08/07/2024	FARDA AVC INONDATIONS	réfection de voies communales suite aux inondations de novembre 2023 : cité de l'Avenir, rue du Stade	COMMUNE DE SAINT ETIENNE AU MONT	2024-02152	BOULONNAIS	12 742,75 €	0,00 €	12 742,75 €		Travaux pratiquement terminés mais la commune ne pense pas recevoir les pièces de solde avant la fin de l'année	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
19/09/2025	14/10/2024	FARDA AVC INONDATIONS	réfection de la rue Caudron suite aux inondations de novembre 2023	COMMUNE DE BAINCTHUN	2024-02234	BOULONNAIS	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €		Travaux démarrés le 15 septembre 2025 pour une durée prévisionnelle de 3 mois	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
13/06/2025	14/10/2024	FARDA AVC INONDATIONS	réfections de voiries communales inondations - rue du château, rue des déportés, rue de Verdun...	COMMUNE DE DANNES	2024-01973	BOULONNAIS	5 224,56 €	0,00	5 224,56		Pour des raisons budgétaires, une partie des travaux ne sera réalisée qu'en 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
14/08/2025	14/10/2024	FARDA AVC INONDATIONS	Réfection de diverses rues suite aux inondations	COMMUNE DE NORTKERQUE	2024-02123	CALAISIS	30 000 €	0,00	30 000,00		Les entreprises ont pris du retard dans la réalisation des travaux qui sont aujourd'hui terminés aux 2/3	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
30/01/2025	14/10/2024	FARDA AVC INONDATIONS	réfection de voiries suite inondations	COMMUNE DE ZUTKERQUE	2024-01131	CALAISIS	30 000 €	0 €	30 000 €		L'Etat n'ayant pas encore remboursé la 1ère partie des travaux, la commune est dans l'impossibilité financière de commencer les 2 dernières tranches	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux
16/09/2025	18/11/2024	FARDA AVC INONDATIONS	Réfection de voiries communales suite aux inondations de novembre 2023 rue de Sacriquier	COMMUNE DE COURSET	2024-03753	BOULONNAIS	15 657,22 €	0,00 €	15 657,22 €		Retard dans l'exécution des travaux, ils se termineront en fin d'année 2025. La demande de versement sera sollicitée début 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir payer la subvention
13/08/2025	22/04/2025	FARDA AVC INONDATIONS	Travaux de voirie Boulevard du Valigot	COMMUNE DE ETAPLES	2025-00343	MONTREUILLOIS	30 000,00 €	0,00 €	30 000,00 €		Procédure d'appel d'offre en cours mais les délais de formalités administratives ne permettront pas l'achèvement de l'opération au 31/12/2025	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 afin de pouvoir terminer les travaux

1 835 201,09 €

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de
l'Environnement

RAPPORT N°42

Territoire(s): Tous les territoires

Canton(s): Tous les cantons

EPCI(s): Tous les EPCI

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 17 NOVEMBRE 2025

PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES DOSSIERS FARDA, APPEL À PROJET INNOVATION TERRITORIALE ET FONDS ALIMENTATION DURABLE

Le présent rapport propose les décisions de prolongations de délais de réalisation de travaux.

La liste des sollicitations ainsi que les motifs de non réalisation sont présentés en annexe.

Les propositions de décisions se fondent sur les principes adoptés par la Commission Permanente lors de sa session du 5 novembre 2018 à savoir :

- permettre le versement du solde des subventions nécessitant une prolongation, dans la limite du 31 décembre de l'année de la demande, et en levant la d'échéance quadriennale si nécessaire ;
- avant l'échéance de la prescription quadriennale, permettre une prolongation de délai jusqu'à la date sollicitée par le bénéficiaire de la subvention ;
- un refus de prolongation dans tous les autres cas

Les propositions se répartissent donc ainsi :

- 34 prolongations jusqu'au 31 décembre 2026 afin de terminer les travaux
- 22 prolongations jusqu'au 31 décembre 2026 afin de payer les travaux
- 1 prolongation jusqu'au 31 décembre 2027
- aucun refus de prolongation

Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m'autoriser, au nom et pour le compte du Département à mettre en œuvre, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises en annexe de ce rapport.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 03/11/2025.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY