



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

**DELIBERATION DE LA COMMISSION PERMANENTE
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL**

REUNION DU 8 DÉCEMBRE 2025

PRESIDENCE DE MONSIEUR JEAN-CLAUDE LEROY

Secrétaire : Mme Maïté MULOT-FRISCOURT

Étaient présents : M. Jean-Claude LEROY, Mme Mireille HINGREZ-CÉRÉDA, Mme Valérie CUVILLIER, Mme Blandine DRAIN, Mme Maryse CAUWET, M. Ludovic LOQUET, Mme Bénédicte MESSEANNE-GROBELNY, M. Jean-Claude DISSAUX, Mme Laurence LOUCHAERT, Mme Karine GAUTHIER, M. Alain MEQUIGNON, Mme Evelyne NACHEL, Mme Florence WOZNY, M. Jean-Jacques COTTEL, M. Sébastien CHOCHOIS, Mme Sophie WAROT-LEMAIRE, M. André KUCHCINSKI, Mme Fatima AIT-CHIKHEBBIH, Mme Carole DUBOIS, M. Olivier BARBARIN, Mme Zohra OUAGUEF, M. Etienne PERIN, Mme Maryse DELASSUS, M. Claude BACHELET, Mme Maïté MULOT-FRISCOURT, M. Philippe FAIT, Mme Emmanuelle LAPOUILLE, M. Alexandre MALFAIT, Mme Sylvie MEYFROIDT, M. François LEMAIRE, M. Marc SARPAUX, Mme Marie-Line PLOUVIEZ, M. Ludovic PAJOT, M. René HOCQ, Mme Emmanuelle LEVEUGLE.

Excusé(s) : M. Daniel MACIEJASZ, M. Laurent DUPORGE, Mme Caroline MATRAT, M. Pierre GEORGET, M. Bruno COUSEIN, Mme Stéphanie RIGAUX, M. Frédéric MELCHIOR, Mme Brigitte PASSEBOSC, M. Steeve BRIOIS.

Assistant également sans voix délibérative : M. Bertrand PETIT.

Excusé(s) sans voix délibérative : M. Jean-Louis COTTIGNY, M. Michel DAGBERT, M. Jean-Marc TELLIER.

**PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DES DOSSIERS
FARDA**

(N°2025-523)

La Commission Permanente du Conseil départemental du Pas-de-Calais,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.3121-14, L.3121-14-1, L.3211-1 et L.3211-2 ;

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.1111-10 et L.3232-1 ;

Vu la délibération n°2021-257 du Conseil départemental en date du 01/07/2021 « Délégation d'attributions à la Commission Permanente » ;

Vu la délibération n°2018-478 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département - Demandes de prolongation » ;

Vu la délibération n°2018-455 de la Commission Permanente en date du 05/11/2018

« Prolongations de délais » ;

Vu la délibération n°2017-14 de la Commission Permanente en date du 09/01/2017 « Délai d'exécution des travaux subventionnés par le Département » ;

Vu le Règlement Intérieur du Conseil départemental du Pas-de-Calais et notamment ses articles 18, 20 et 29 ;

Vu le rapport du Président du Conseil départemental, ci-annexé ;

Vu l'avis de la 4^{ème} commission « Équipement et développement des territoires » rendu lors de sa réunion en date du 24/11/2025 ;

Monsieur Ludovic LOQUET, intéressé à l'affaire, n'a pris part ni au débat ni au vote.

Après en avoir délibéré,

DECIDE :

Article 1 :

D'autoriser le Président du Conseil départemental à mettre en œuvre, au nom et pour le compte du Département, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises au tableau en annexe à la présente délibération.

Dans les conditions de vote ci-dessous :

Pour : 43 voix (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen ; Groupe Communiste et Républicain ; Groupe Union pour le Pas-de-Calais ; Groupe Rassemblement National ; Non-inscrit) Contre : 0 voix Abstention : 1 (Groupe Socialiste, Républicain et Citoyen)

(Adopté)

.....
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

Jean-Claude LEROY

ARRAS, le 8 décembre 2025

Pour le Président du Conseil départemental,
La Directrice générale des services,

Signé

Maryline VINCLAIRE

DATE COURRIER DEMANDE	DATE CP	DISPOSITIF CONCERNÉ	LIBELLE OPÉRATION	BÉNÉFICIAIRE	N° dossier	TERRITOIRE	MONTANT ACCORDÉ	MONTANT DÉJÀ PAYÉ	RESTE A PAYER	DATE DE FIN PREVUE	CONTEXTE	DÉCISION
22/05/2025	13/06/2022	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un atelier technique communal	COMMUNE DE THIEMBONNE	2022-02910	AUDOMAROIS	62 500,00 €	0,00 €	62 500,00 €		Le Maire a préféré ne pas engager financièrement la commune sur plusieurs marchés simultanément.	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
17/10/2025	12/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'une médiathèque	COMMUNE DE VIEILLE CHAPELLE	2022-05898	ARTOIS	61 018,25 €	30 509,12 €	30 509,13 €		2ème demande - Difficultés d'approvisionnement de certains matériaux et contraintes techniques suite a découvertes en cours de chantier	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
23/09/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Réfection du clocher et de la nef de l'église	COMMUNE DE BEAUFORT BLAVINCOURT	2022-00456	ARRAGEOIS	20 021,00	0,00	20 021,00		L'entreprise attributaire du marché ne pourra intervenir qu'en janvier 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
13/10/2025	13/12/2022	FARDA AVC	Aménagements sécuritaires dans diverses rues de la commune	COMMUNE DE FREVIN CAPELLE	2022-05353	ARRAGEOIS	15 000 €	0,00	15 000,00		La commune attendait sa notification OS/MOC. Les travaux vont débuter le 15/12/25	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
08/10/2025	13/12/2022	FARDA AMENAGEMENT	Construction d'un abribus place du 8 mai 1945	COMMUNE DE GRAINCOURT LES HAVRINCOURT	2022-03870	ARRAGEOIS	2 750,00	0,00	2 750,00	Travaux terminés	Chantier bloqué à cause d'un retard pris par Enedis pour le branchement électrique et les intempéries	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
16/10/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Création d'une boulangerie et de deux cellules commerciales	COMMUNE DE CAMPAGNE-LES-WARDRECQUES	2023-02498	AUDOMAROIS	40 000,00 €	36 000,00 €	4 000,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
17/10/2025	03/07/2023	FARDA DECI	Citerne de 30 m3 et prise accessoire rue de Rons	COMMUNE DE ECQUES	2022-03080	AUDOMAROIS	4 500,00 €	0,00 €	4 500 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
13/10/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Aménagement des espaces publics aux abords de la MAM et de la Maison du Patrimoine	COMMUNE DE ESTREE BLANCHE	2023-00527	ARTOIS	60 000,00	30 000,00	30 000,00	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
13/10/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Travaux de voiries rue du Stade (2ème tranche)	COMMUNE DE ESTREE BLANCHE	2023-03164	ARTOIS	15 000,00	7 500,00	7 500,00	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
14/10/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation et extension de la Maison d'Assistantes Maternelles	COMMUNE DE MONTCAVREL	2023-03358	MONTREUILLOIS	120 000,00 €	60 000,00 €	60 000,00	Travaux terminés	Envoi des pièces nécessaires au versement en octobre 2025 / la commune n'avait pas compris les obligations liées à la communciation (plaque de comm' avec logo du Département en cours de fabrication)	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
16/10/2025	03/07/2023	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation d'un bâtiment communal	COMMUNE DE QUELIMES	2023-00537	AUDOMAROIS	30 610,37 €	0,00 €	6 123,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
17/10/2025	03/07/2023	FARDA AVC	Travaux de voirie dans la rue du Bois	COMMUNE DE VAUDRINGHEM	2023-01979	AUDOMAROIS	95 946,00 €	0,00 €	15 000,00 €	Travaux terminés		Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
20/10/2025	03/07/2023	FARDA ABRIBUS	Implantation d'un abribus au niveau école/mairie	COMMUNE DE VAUDRINGHEM	2023-02535	AUDOMAROIS	5 620,00 €	0,00 €	2 810,00 €		la commune a dû changer de prestataire pour la fourniture de l'abribus car le fournisseur initial n'a pas pu donner suite à la demande de sur-mesure.	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
29/09/2025	16/10/2023	2 CAPS EN FERME	Travaux de valorisation de l'exploitation agricole	HONORE	2023-05682	BOULONNAIS	3 200,00	0,00	3 200,00		Travaux conditionnés à l'intervention d'EDF sur la toiture. Celle ci est prévue en début d'année 2026	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
17/08/2025	25/03/2024	FARDA AMENAGEMENT	Réhabilitation thermique, mise en accessibilité et extension de la salle communale	COMMUNE DE POMMERA	2024-00783	ARRAGEOIS	120 000,00 €	0,00 €	120 000,00 €		La commune est en attente des accords de subvention de l'Etat et de la Région	Prolongation jusqu'au 31/12/2027 pour terminer les travaux
31/03/2025	17/06/2024	FARDA AMENAGEMENT	Rénovation de la salle d'activités	COMMUNE DE POMMIER	2024-02607	ARRAGEOIS	105 000,00 €	0,00 €	105 000,00 €		En attente de l'obtention du Fonds vert	Prolongation jusqu'au 31/12/2027 pour terminer les travaux

06/09/2025		AVC INONDATIONS	Réfection de voiries suite aux inondations - Allée des pruniers, rues d'Esquerde, de Verdun, de Vedringhem, rue des haudits, Fourdebecques Hameau de Campagnette (chemin de campagnette et chemin de Wilbedinques), rue du beau rivage	COMMUNE DE WAVRANS-SUR-L'AA	2024-02485	AUDOMAROIS	413 532,90 €	0,00 €	5 489,99 €		Il reste 2 rues à achever	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
06/10/2025	14/10/2024	AVC INONDATIONS	Réfection de voiries rues de la Rivierette et du Palentin	COMMUNE DE BREMIES	2024-03085	CALAIS	30 000,00	0,00	30 000,00		Travaux débutés mais non terminés	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
20/10/2025	14/10/2024	AVC INONDATIONS	réparations de voiries dans les rues du brûle, des Martyrs, Bodin, aux Arbres, et le chemin des Vaux	COMMUNE DE VAUDRINGHEM	2024-06234	AUDOMAROIS	186 304,33 €	0,00 €	16 520,53 €	Travaux terminés	la Mairie attends une dernière facture pour procéder à la demande de versement	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour payer la subvention
06/10/2025	09/12/2024	AVC INONDATIONS	Travaux de réhabilitation de voiries	COMMUNE DE ARDRES	2024-06300	CALAIS	30 000,00	0,00	30 000,00		Travaux débutés mais non terminés	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux
28/08/2025	22/04/2025	AVC INONDATIONS	Réfection de voiries communales suite aux inondations de l'hiver 2023-2024	COMMUNE DE ANDRES	2025-00338	CALAIS	30 000,00	0,00	30 000,00		Travaux retardés en raison d'autres travaux urgents à réaliser sur la commune	Prolongation jusqu'au 31/12/2026 pour terminer les travaux

600 923,65 €

DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS

Pôle Aménagement et Développement Territorial
Direction du Développement, de l'Aménagement et de
l'Environnement

RAPPORT N°29

Territoire(s): Tous les territoires

Canton(s): Tous les cantons

EPCI(s): Tous les EPCI

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

REUNION DU 8 DÉCEMBRE 2025

PROLONGATIONS DE DÉLAIS D'EXÉCUTION DES TRAVAUX DES DOSSIERS FARDA

Le présent rapport propose les décisions de prolongations de délais de réalisation de travaux.

La liste des sollicitations ainsi que les motifs de non réalisation sont présentés en annexe.

Les propositions de décisions se fondent sur les principes adoptés par la Commission Permanente lors de sa session du 5 novembre 2018 à savoir :

- Permettre le versement du solde des subventions nécessitant une prolongation, dans la limite du 31 décembre de l'année de la demande, et en levant la d'échéance quadriennale si nécessaire ;
- Avant l'échéance de la prescription quadriennale, permettre une prolongation de délai jusqu'à la date sollicitée par le bénéficiaire de la subvention ;
- Un refus de prolongation dans tous les autres cas

Les propositions se répartissent donc ainsi :

- 9 prolongations jusqu'au 31 décembre 2026 afin de terminer les travaux
- 10 prolongations jusqu'au 31 décembre 2026 afin de payer les travaux
- 2 prolongations jusqu'au 31 décembre 2027 pour terminer les travaux

- aucun refus de prolongation

Il convient de statuer sur ces affaires et, le cas échéant, de m'autoriser, au nom et pour le compte du Département à mettre en œuvre, pour les demandes de prolongations de délais de validité des subventions, les modalités reprises en annexe de ce rapport.

La 4ème Commission - Equipement et développement des territoires a émis un avis favorable sur ce rapport lors de sa réunion du 24/11/2025.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil Départemental

SIGNE

Jean-Claude LEROY